



MINISTER
ROZWOJU REGIONALNEGO

Elżbieta Bieńkowska

DPP-I-82010-II.1-39/ANS /10

NK 31491/10

GABINET I MARSZAŁKA SENATU

wplynęło dn. 11.03.2010

nr 1220 podpis

Warszawa, 10 marca 2010 r.

SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
wplynęło dn. 12.03.10 zał.
nr 1655 podpis

Pan Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na przesłane pismem z dnia 16 lutego br (znak: BPS/DSK-043-2374/10) oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Czeleja w sprawie opóźnienia w realizacji projektu zmierzającego do objęcia siecią szerokopasmowego Internetu wschodniej Polski, uprzejmie informuję, co następuje.

Przygotowanie projektu telekomunikacyjnego wartego 300 mln euro jest skomplikowane i wymaga należytej staranności. Od samego początku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ściśle współpracuje zarówno z Samorządami Województw Polski Wschodniej, jak i Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Należy podkreślić, iż czas, który do tej pory został poświęcony na prace przygotowawcze nie jest czasem straconym. Nie grozi nam również utrata funduszy unijnych przeznaczonych na ten projekt.

W kwietniu 2008 r. zostało zlecone przygotowanie studium wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW), na które składa się: raport metodologiczny, 5 wojewódzkich studiów wykonalności oraz 87 powiatowych studiów wykonalności. Pierwsza wersja studium wykonalności – niekompletna i zawierająca liczne błędy – została przedstawiona przez Wykonawcę w maju 2009 r. Kolejne wersje dokumentów (przedłożone w lipcu i listopadzie ubiegłego roku) pomimo poprawy również nie były kompletne (brak studiów powiatowych), a do ich treści zostało zgłoszonych wiele zastrzeżeń, co uniemożliwiało odbiór dokumentów.

W połowie lutego br. została przedłożona poprawiona wersja studium wykonalności zawierająca wojewódzkie oraz powiatowe studia wykonalności, jako II etap zawartej umowy. W chwili obecnej trwa analiza przedłożonej dokumentacji zarówno przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jak i przez Samorzady Województw Polski Wschodniej. W przypadku braku zastrzeżeń dokument zostanie odebrany.

Zgodnie z harmonogramem po odbiorze studium wykonalności powinien zostać rozpoczęty przez Samorzady Województw Polski Wschodniej, jako beneficjentów projektu, proces notyfikacji występującej w projekcie pomocy publicznej. Koordynatorem ww. procesu będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie każdy beneficjentów niezwłocznie po odebraniu studium wykonalności powinien rozpocząć przygotowania do wyboru Inżyniera Kontraktu, który będzie odpowiedzialny za nadzór techniczny i budowlany w trakcie realizacji projektu w danym województwie.

W opinii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstałe opóźnienia nie poddają w wątpliwość możliwości realizacji projektu w założonym czasie. Zgodnie z harmonogramem zawartym w projekcie studium wykonalności budowa sieci ma potrwać do 2014 r., projekt zaś musi zostać rozliczony do końca 2015 r.



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. (022) 536 73 73
fax (022) 536 73 50
www.mrr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

UNIA
EUROPEJSKA



Ponadto uprzejmie informuję, iż obok rekomendowanego w studium wykonalności modelu realizacji projektu SSPW (samorząd buduje sieć i jest jej właścicielem, a następnie zostaje wyłoniony Operator Infrastruktury, który będzie świadczył usługi hurtowe) została również zawarta analiza budowy sieci i późniejszej jej eksploatacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzja o tym, w jakim modelu ostatecznie zostanie zrealizowany projekt powinna zostać podjęta niezależnie przez każde z Województw.

2 powiadomienie

w zast.  **MINISTER**
Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu

