



Warszawa, 2009-08-24

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

604/1016/O27/09/JS

**MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Pan Bogdan BORUSEWICZ

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Macieja Grubskiego podczas 38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 2009 r., dotyczące problemów przy realizacji inwestycji pn. „wirówka przeciążeniowa-symulator szkoleniowy” (BPS/DSK-043-1861/09), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Pragnę poinformować Pana Marszałka, że w dniu 24 czerwca br. podjąłem decyzję o opłaceniu dotychczasowych zobowiązań (w kwocie 13.021,98 tys. zł za realizację drugiego etapu zakupu urządzenia) oraz wydałem dyspozycję wstrzymania do końca 2010 r. wszelkich dalszych inwestycji w tym zakresie – ze względu na trudną sytuację finansową budżetu państwa, w tym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Niemniej jednak, mając na celu dokończenie realizacji przedmiotowego projektu oraz zniwelowanie skutków finansowych wstrzymania jego realizacji pragnę poinformować, że poleciłem podjąć rozmowy z przedstawicielami wykonawcy zamówienia publicznego, tj. firmą AMST Systemtechnik GmbH z Austrii, zmierzające do wydłużenia czasu realizacji przedmiotowego zamierzenia na lata 2011 – 2012. Wstępne rozmowy w tej sprawie, pomiędzy przedstawicielami wykonawcy i zamawiającego (Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie) odbyły się w dniu 14 lipca 2009 r.

W związku z powyższym, na chwilę obecną nie widzę potrzeby podejmowania działań zmierzających do renegotjacji przedmiotowego kontraktu na drodze sądowej, które mogłyby spowodować wzrost wartości realizacji zadania.

Pragnę także podkreślić, że Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie zawarł umowę w złotych (PLN) z utrzymaniem kursu euro (€) z dnia podpisania umowy, który obowiązuje przez cały okres jej realizacji. Zapis ten jest bardzo korzystny dla strony polskiej i w przypadku renegotjacji umowy może ulec to zmianie na niekorzyść Instytutu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zostały już przekazane środki finansowe za zrealizowanie I etapu zakupu wirówki przeciążeniowej-symulatora szkoleniowego – w kwocie 15.000,00 tys. zł (w grudniu 2008 r. w wysokości 8.149,50 tys. zł oraz w styczniu 2009 r., jako zobowiązanie z roku poprzedniego – w kwocie 6.850,50 tys. zł), a pozostała do uregulowania kwota 13.021,98 tys.

zł (za realizację II etapu zakupu przedmiotowego zadania), zostanie przekazana Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej w Warszawie w najbliższym czasie.

Należy zauważyć, że Instytut na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również po podpisaniu umowy z wykonawcą zamówienia publicznego, nie mógł przewidzieć trudności i zagrożeń związanych z ograniczeniami budżetowymi, jakie wynikły na przełomie 2008 i 2009 r., które w dalszym ciągu mają bezpośrednie przełożenie na projektowanie budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r.

Nadmieniam, że byłem na bieżąco informowany przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (organ sprawujący w moim imieniu nadzór nad Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie) o problemach i zagrożeniach związanych z realizacją omawianego przedsięwzięcia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia polecił Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej podjąć równoległe działania mające na celu pozyskanie innych alternatywnych źródeł finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym między innymi poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego, co w obecnej sytuacji ekonomiczno – finansowej zakładu oraz sytuacji w kraju może być utrudnione.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

Z wyrazami szacunku i poważania



Bogdan KLICH

Do wiadomości:

Pan Szymon JAJKO

Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych KPRM