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Bogdan Borusewicz

Marszatek Senatu
Rzeczypospolitej Polskisj

Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na o$wiadczenie Pana Senatora Wiadystawa Sidorowicza
przekazane przy pismie nr BPS/DSK-043-2939/10 z dnia 12 sierpnia br., w sprawie
prac zwigzanych z terminalem lotniczym, uprzejmie przekazuje nastgpujace
informacje.

Ministerstwo Infrastruktury rowniez zaskoczone =zostalo tak znacznym
wzrostem wartosci kosztorysowej tego zadania, do kwoty 140,6 min zi. Majac na
wzgledzie koniecznosé zapewnienia sprawnej obstugi pasazerow portu lotniczego we
Wroctawiu oraz mieszkancow Dolnego Slaska, Ml zwrécio sie do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z prosbg o wyjasnienie przyczyn takiej zmiany.

Przedstawione przez zarzadce infrastruktury kolejowej informacje wskazuja,
ze nowy koszt catkowity podany zostat w oparciu o dostgpne wyniki Studium
Wykonalnosci. Jednoczesnie, skorygowane zostaty nieprecyzyjne zapisy Wstepnego
Studium Lokalizacyjnego, a w szczegoblnosci wykazano niezgodnosci parametrow
projektowanego uktadu potaczenia kolejowego w zakresie:

o infrastruktury stacji Wroctaw Zerniki — zmianie ulegt sposob wpigcia toru
szlakowego w uktad stacyjny;

e infrastruktury torowej — zmianie ulegta lokalizacja Nowego Portu Lotniczego
(projektowana linia kolejowa wydtuzy sig o 150 metrow);

« oceny warunkow geotechnicznych | odwodnienia — brak informacji o warstwie
wodonosnej i koniecznych robotach;

« hydrologii — koniecznosé zmiany trasy cieku wodnego Rynka i budowa
przepustow,

« ukiadu drogowego w obszarze nowoprojektowanej linii kolejowej — pominigto
wiadukt w ciagu ul. Rdestowej oraz obiekt inzynieryjny w ramach
skomunikowania ronda Graniczna/al. Stablowicka w kierunku zachodnim.

PKP PLK S.A. poinformowalo réwniez, ze w zwigzku ze zmiang zakresu
projektu oraz wzrostem szacunkowych wartosci robot budowlanych i projektowych,
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zwrocilo sie do Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiege o zwigkszenie
dofinansowania, gdyz &rodki pozostajace w gestii Spotki sg niewystarczajace.
Podlegly Panu Marszatkowi Urzad nie widzi jednak mozliwosci zwiekszenia
dofinansowania dla tego zadania.

Réwnoczes$nie, pomimo duzego znaczenia dla regionu inwestycji pn. ,Budowa
potgczenia kolejowego Wroctaw Zerniki — Nowy Port Lotniczy", Ministerstwo
Infrastruktury nie dysponuje wolnymi $rodkami finansowymi na wsparcie projekiu.
Przygotowanie i prowadzenie przedsigwzig¢ w ramach m.in. RPO i POIiS, a takze
przygotowar: do EURO 2012, znacznie obcigza budzet panstwa, PKP PLK S.A. oraz
srodki Funduszu Kolejowego. Dotychczasowy poziom finansowania PKP PLK S.A.
ze $rodkow Funduszu Kolejowego przewidywany byt jedynie do wyjsciowej wartosci
omawianego projektu, zaé ewentualne zwigkszenie jego udziatu mozliwe bedzie
dopiero po 2012 roku.

Wobec powyzszego, w opinii Ministerstwa Infrastrukiury, brak dodatkowego
zaangazowania finansowego ze strony samorzadu wojewodztwa dolnoslaskiego,
skutkowa¢ moze opdznieniem realizacji inwestycji, a takze powaznie utrudnic
wykorzystanie dostepnych srodkow UE w obecnej perspektywie finansowej.

Z powaZaniem,

LHTUS
dykretarz Stand

Do wiadomosci:
1. Pan Szymon Jajko, Dyrektor Departameniu Spraw Parlamentarnych w Kancelaril

Prezesa Rady Ministrow;
2. Biuro Ministra w Ministerstwie Infrastruktury.



