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W nawiazaniu do o$wiadczenia zlozonego przez Pana Senatora Eryka Smulewicza
podczas 12 posiedzenia Senatu w dniu 15 maja 2008 r., przekazanego przy pismie z dnia
21 maja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-476/08, w sprawie stanu zaawansowania prac
przygotowawczych do budowy obwodnicy Zyrardowa, uprzejmie przekazuje nastepujace
informacje.

Obwodnica Zyrardowa w ciagu drogi krajowej nr 50, przebiega przez obszar gminy
Wiskitki 1 gminy Radziejowice na terenie wojewddztwa mazowieckiego. Zakres rzeczowy
inwestycjii obejmuje budowe jednojezdniowej obwodnicy Zyrardowa o ograniczone
dosigpnosci wraz z budowa w niezbednym zakresie ukiadu drog dojazdowych i serwisowych,
ciagow pieszych oraz przejazdow gospodarczych.

W dniu 28 grudnia 2005 r. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad uzyskata
decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, w oparciun o kiéra prowadzone sa wykupy gruntow.
Z kolei decyzja o sdrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
zostala wydana w dniu 21 maja 2008 roku. Przewidywany termin uzyskania decyzji
o0 pozwoleniu na budowg to sierpien 2008 roku.

Jezeli zostanie dotrzymany wskazany termin rozpoczecie budowy obwodnicy
Zyrardowa nastapi w 2009 1., z planowanym terminem zakoniczenia w 2010 roku. Na
realizacje tej inwestycji Generalna Dyrekcja Drég Krajowych Autostrad zabezpieczyla juz

niezbedne srodki finansowe.
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