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Budowa terminalu ING w Swinoujéciu jest kluczowym elementem zapewnienia
bezpieczenstwa energetycznego Panstwa w zakresie dostaw gazu. Co istotne, dzigki te]
inwestycji mozliwa bedzie realna dywersyfikacja zar6wno zrodet jak 1 kierunkow dostaw gazu
do Polski. Co szczegblnie istotne, import skroplonego gazu ziemnego (LNG) nie jest
uzalezniony od mozliwoéci wykorzystania infrastruktury przesytowej panstw trzecich.

Budowa terminalu LNG w Swinouj$ciu zostala uznana przez Rade¢ Ministrow za
zgodng ze strategicznym interesem Panstwa (Uchwata nr 167 Rady Ministréw z dnia 19
sierpnia 2008 . w sprawie dziatan majacych na celu dywersyfikacje dostaw gazu ziemnego do
Polski). Powyzsza uchwata zobowigzuje Ministra Skarbu Panstwa do zapewnienia nadzoru nad
budowa terminalu oraz zawarciem kontraktu na dostawy LNG do Polski.

Poniewaz inwestycja w zakresie terminalu LNG ma dla obecnego rzadu charakter
priorytetowy, wszystkie zaangazowane w projekt podmioty dochowujg najwyzszej starannosci
oraz podejmuja wszelkie niezbedne dziatania celem zakonczenia inwestycji w przewidzianym w
harmonogramie terminie.

Dla potwierdzenia powyzszego, przytaczam nizej podstawowe fakty dotyczace
przedsiewziecia w zakresie terminalu LNG w Swinoujéciu.

Zgodnie z przygotowanym w oparciu o dane z grudnia 2006 roku harmonogramem
realizacji Projektu zawartym w dokumencie ,,Studium Wykonalnosci i Zatozen Techniczno-
Ekonomicznych Importu LNG do Polski” kluczowe elementy harmonogramu prac projektowych
przedstawialy si¢ nastepujaco:

1. W I kwartale 2007 r. mial sie zakonczy¢ wybér doradcéw w zakresie prawnym,
zarzadzania, handlowym, technicznym i finansowym;

2. Na II kwartal 2007 r. przewidziano wystapienie o promesg¢ koncesji na dziatalno$¢
terminalu LNG;

3. Do konica III kwartalu 2007 r. miat zostaé opracowany projekt inzynierski (FEED);

4. W 2007 r. mialy si¢ réwniez zakoniczy¢ podpisaniem stosownych uméw negocjacje
z dostawcami LNG;

5. Decyzja o rozpoczeciu budowy miata zosta¢ podjeta do konca I kwartatu 2008 r.,
anastepnie jeszcze w 2008 r. mial zostal przygotowany projekt techniczny
inwestycji.

6. Zakonczenie budowy terminalu przewidywano do konca III kwartatu 2011 r. 1jeszcze
w tym samym roku planowano uruchomié¢ pierwsze dostawy LNG do Polski.

Nalezy w tym miejscu podkresli¢, iz najwigksze opéZnienia w realizacji projektu w
stosunku do przyjetego harmonogramu mialy miejsce w 2007 r. Do listopada 2007 r., kiedy
to nastapila zmiana rzadu, zaden z etapéw projektu zalozonych we weczeSniejszym
harmonogramie nie zostal zrealizowany, m. in.:

1. nie zawarto kontraktu na dostawy LNG;

2. nie zostala opracowana dokumentacja projektowo — kosztorysowej (FEED);

3. nie zostaly uzyskane niezbedne decyzje administracyjne (decyzje Srodowiskowe i
pozwolenia na budowg);

4. nie zapewniono finansowania projektu.



W zwiazku z powyzszym, harmonogram w pierwotnej wersji okazal si¢ bledny w
zalozeniu i zbyt optymistyczny juz na etapie planowania, a przyjete terminy niemozliwe do
dotrzymania. Przykladem moze by¢ planowany na 2007 r. odbiér dokumentacji projektowo —
kosztorysowej (FEED), ktory faktycznie miat miejsce dopiero dwa lata p6zniej. Opdznienie
wynikalo m. in. z przewleklosci procedury przetargowej, wszezetej w czerweu 2007 r. i
prowadzonej jeszcze przed wyborami jesienig 2007 1., a nastepnie trudnosci lezacych po stronie
podmiotu wykonujacego dokumentacjg — kanadyj skiej sp6tki SNC Lavallin.

Co istotne, mimo zmiany rzadu, na swoich funkcjach pozostali prezesi zarzadow spotek
zaangazowanych w projekt budowy terminalu (Polskie LNG Sp. z 0.0. oraz OGP Gaz — System
S.A.). Bylo to podyktowane troska o zachowanie ciagtodci realizacji projektu. Zmiany na
stanowiskach prezesow zarzadéw przywolanych wyzej podmiotow nastapity po ponad roku, w
zwiazku z niewystarczajaca dynamika dziatan podejmowanych w ramach projektu.

Warto zaznaczyé, iz poczawszy od roku 2008 sukcesywnie realizowane s3 kolejne
etapy projektu zgodnie ze zweryfikowang i urealniong wersja harmonogramu.

W dniu 29 czerwca 2009 ., po trwajacych ponad rok (od wiosny 2008 r.) negocjacjach,
zawarty zostat kontrakt na dostawy LNG do Polski pomigdzy spotkami PGNIG S.A. a Qatargas.
Przewiduje on realizacj¢ dostaw w latach 2014-2034 i stanowi istotny element zapewnienia
powodzenia ekonomicznego projektu budowy terminalu.

W celu zapewnienia terminowego i prawidlowego przebiegu realizacji inwestycji w
zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszacych, w Ministerstwie Skarbu Panstwa
opracowany zostal projekt stosownej ustawy dedykowanej projektowi.

W dniu 4 czerwca 2009 r. weszla w zycia ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu,
w sposob precyzyjny okresla kompetencje i zakres odpowiedzialnosci poszczegdlnych
podmiotéw zaangazowanych w realizacje projektu. Zawiera ona réwniez instrumenty prawne
umozliwiajace sprawne i efektywne prowadzenie inwestycji, w tym poprzez przyspieszenie 1
uproszczenie niezbednych procedur administracyjnych. Dodatkowo ustawa przewiduje
mozliwo$¢ wylaczenia stosowania prawa zamoéwien publicznych, gdyby wymagal tego istotny
interes bezpieczefistwa Panstwa. Analogiczna przestanka zawarta jest zar6wno w polskiej
ustawie — Prawo zaméwier publicznych, jak réwniez dyrektywach europejskich regulujacych
udzielanie zamo6wien publicznych.

Do inwestycji w zakresie terminalu LNG w Swinoujsciu zaliczaja si¢: budowa
falochronu oslonowego w porcie zewnetrznym, stanowisko statkowe mogace obstuzy¢ statki
typu Q-flex, terminal regazyfikacyjny wraz z niezbedng infrastrukturg oraz gazociag
przylaczeniowy Swinoujscie — Szezecin, majacy polaczy¢ terminal z krajowa siecig przesylowa.

Zgodnie z zapisami ustawy, inwestycje w zakresie terminalu realizuja: Urzad Morski
w Szczecinie, Zarzad Morskich Portéw Szczecin 1 Swinoujscie S.A. z siedziba w Szczecinie,
Operator Gazociagdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedziba w Warszawie oraz Polskie
ING S.A. zsiedzibg w Swinoujsciu. Nadzér nad przygotowaniem i realizacja inwestycji w
zakresie terminalu sprawuje Minister Skarbu Panstwa.

Ustawa okresla, iz OGP Gaz-System S.A. odpowiedzialny jest za koordynacje realizacji
wszystkich inwestycji w zakresie terminalu, a w szczeg6lnosci:
e opracowanie harmonogramu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
terminalu;

(V%)



e monitorowanie wykonywania zadan zgodnie z harmonogramem przez
podmioty o ktérych mowa powyzej;

e monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie terminalu i sporzadzanie
raportow oraz rekomendowanie dzialan usprawniajacych proces realizacji
inwestycji w zakresie terminalu.

Gaz-System zgodnie w w/w zapisami ustawy dedykowanej inwestycji w zakresie terminalu
przygotowal w porozumieniu z Partnerami inwestycji harmonogram projektu, ktéry w dniu 24
lutego 2010 r. zostal zatwierdzony przez Ministra Skarbu Panstwa.

Do konca lipca 2010 r. przebieg realizacji inwestycji postepuje zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i przedstawia si¢ nastepujaco.

W ramach projektu budowy Terminalu LNG (inwestor: Polskie LNG S.A.) w lipcu 2009 r.
odebrano dokumentacje FEED od projektanta firmy SNC Lavalin. Uzyskane zostaly réwniez
pozwolenia na budowe dla czesci ladowej (15.07.2009) oraz dla czgsci morskiej (03.03.2010).

Podpisano takze umowy z bankami strukturyzujacymi (18.01.2010) oraz w dniu 22.02.2010
z bankami organizujacymi finansowanie (MLA) i EBOR (List intencyjny - Mandate Letter).

W dniu 18 marca 2010 zostata podpisana umowa regazyfikacji pomigdzy Polskim LNG a
PGNiG S.A., ktéra zakonczyta procedure Open Season na ustuge regazyfikacji. Zawarcie w/w
umowy umozliwi od 2014 1. regazyfikacj¢ LNG dostarczanego do Polski w ramach kontraktu z
Qatargas, podpisanego w czerwcu 2009 1.

Zakoficzone zostaly procedury przetargowe zwiazane z wyborem Nadzoru Inwestorskiego
(umowa podpisana 11.06.2010 r. z konsorcjum W.S Atkins) oraz Generalnego Realizatora
Inwestycji (15.07.2010 r. zostala zawarta umowa z konsorcjum, ktérego liderem jest spotka
SAIPEM S.p.A).

Réwnolegle trwaja prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy. W 2009 r. zakonczono
wycinke drzew, usunieto zieleti i przeprowadzono karczowanie pni na planowanym obszarze czescl
ladowej terminalu. Obecnie trwa makroniwelacja terenu, ktérej zakonczenie przewiduje si¢ na
koniec sierpnia br.

W zakresie budowy falochronu (inwestor: Urzad Morski w Szczecinie) uzyskano
pozwolenie na budowe (3.09.2009). W dniu 5 marca 2010 odebrano Projekt Wykonawczy.

W dniu 21 maj 2010 r. zakonczono procedurg przetargowa majaca na celu wylonienie
Wykonawcy Robét w ramach tej inwestycji. Umowa zostata podpisana z konsorcjum, ktérego
liderem jest firma BOSKALIS International. Ponadto w dniu 9 czerwca 2010 1. po
zakonczonym postepowaniu przetargowym podpisano umowe Inzyniera Kontraktu wybrano w
dniu 19.05.2010 r., a umowe z wybrana firmg (Grontmij) podpisano dnia 9.06.2010 r.

W zakresie budowy nabrzeza w porcie zewnetrznym w Swinoujéciu (inwestor: Zarzad Morskich
Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.) w dniu 15 stycznia 2010 r. uzyskano pozwolenie na budowe. W dniu
15 kwietnia 2010 r. odebrano Projekt Wykonawczy. Zakonczono postgpowanie na wybor Inzyniera
Kontraktu. Podpisanie stosownej umowy nastapito w dniu 30 kwietnia 2010 r. W dniu 14 maja
2010 r. podpisana zostala umowa z wylonionym w toku przetargu Wykonawca inwestycji —
firma Mobius.

W zakresie budowy gazociagu przylaczeniowego (inwestor: OGP Gaz-System S.A.) w dniu 12
stycznia 2010 1. uzyskano decyzje srodowiskowa. W dniu 19 kwietnia 2010 r. zawarto umowg z
Wykonawca projektu, spotka Gazoprojekt. Trwaja procedury planistyczne w gminach



Swinoujscie, Wolin, Migdzyzdroje, ktére powinny zakonczyé sie w 2010 r. Zakonczono juz
procedury planistyczne w gminach Stepnica i Goleniow.

Istotne znaczenie inwestycji w zakresie terminalu LNG w Swinoujsciu dla poprawy
bezpieczenstwa energetycznego zaréwno Polski, jak réwniez innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej spowodowato uwzglednienie przedmiotowego projektu na liscie inwestycji
przeznaczonych do dofinansowania w ramach tzw. Recovery Plan.

Budowa samego terminalu LNG zostata wskazany przez Komisj¢ Europejska do
udzielenia dofinansowania w wysokosci 80.000.000 EUR, a projekt budowy gazociagu
przytaczeniowego Swinoujscie — Szczecin do udzielenia dofinansowania w  wysokosci
50.000.000 EUR.

Inwestorzy w ramach ubiegania si¢ o dofinansowanie dla budowy terminalu LNG (Polskie LNG
oraz ZMPSiS) przekazali Komisji Europejskiej dokumentacje dotyczaca $rodowiskowych
aspektow inwestycji w nastepujacym zakresie:

* Memorandum dot. skumulowanego oddzialywania na srodowisko wszystkich elementow
inwestycji; :

* Porozumienie inwestoréw nt. spéjnego monitoringu srodowiskowego

¢ llosciowa analize ryzyka morskiej czesci lokalizacji terminalu LNG w Swinoujéciu.

W dniu 21.04.2010 r. partnerzy podpisali Porozumienie w sprawie prowadzenia spdjnego
monitoringu  przyrodniczego realizowanego w zwiazku z inwestycja. Najwazniejszym
elementem dokumentu jest przedmiotowy oraz podmiotowy podzial zadan (ze wskazaniem
obszar6w monitoringu) oraz dokladna mapa terenu wszystkich inwestycji z wydzielonymi
czterema obszarami monitoringu.

W ramach ubiegania si¢ o dofinansowanie inwestycji ze $rodkéw europejskich MSP w
lipcu br. zakonczylo réwniez konsultacje z Komisjg Europejska dotyczace przyjetego przez
inwestoréw trybu udzielania zaméwien stuzacych bezposrednio realizacji inwestycji w zakresie
terminalu. Watpliwosci Komisji budzit fakt wylaczenia krajowego oraz europejskiego prawa
zamowien publicznych. Stronie polskiej udato sie wykazaé, iz zastosowane rozwigzanie byto
niezbgdne dla ochrony istotnego interesu bezpieczenstwa Panstwa, a tym samym nie stanowito
naruszenia prawa UE.

Podsumowujac powyzsze nalezy wskazaé, iz w roku 2009 oraz pierwszej polowie
roku 2010 zrealizowane zostaly nastepujace, kluczowe dla powodzenia projektu, dzialania:

zawarto kontrakt wieloletni na dostawy LNG;

zakoniczono odbiér dokumentacji FEED;

uzyskano niezbedne decyzje Srodowiskowe oraz pozwolenia na budowe;
podpisano kluczowe umowy na wykonawstwo oraz nadzér inwestorski;
finalizowane jest zapewnienie finansowania projektu.
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Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rozpoczecie budowy terminalu planuje sie na
wrzesien 2010 roku, za$§ zakonczenie inwestycji w potowie 2014 roku. Zdolnosé
regazyfikacyjna terminalu w Swinoujs’ciu W pierwszym etapie osiagnie poziom 5 miliarddw
metrow szesciennych. Nastepnie, w miare wzrostu zapotrzebowania na gaz, terminal bedzie mogt
by¢ rozbudowany do zdolnosci regazyfikacyjnej na poziomie 7,5 miliarda metrow szesciennych.



Zakonfczenie realizacji inwestycji w zakresie falochronu ostonowego przewiduje sie
w potowie 2013 roku.

Budowa nabrzeza w porcie zewnetrznym w Swinoujsciu zgodnie z harmonogramem
powinna zosta¢ zakonczona do konca 2012 roku.

Realizacja inwestycji w zakresie gazociagu przylaczeniowego Swinoujscie-Szczecin
zostanie zakonczona w pierwszym pétroczu 2013 roku.

Szczegbtowe informacje dotyczace realizacji, stanu zaawansowania oraz harmonogramu
inwestycji w zakresie terminalu LNG w Swinouj$ciu zawarte sa w ponizszych tabelach.

Terminal LNG

L.p. Zadania zrealizowane Data realizacji
1 Uzyskano decyzj¢ srodowiskowa dla czesci ladowej 04.03.2009
2 Uzyskano decyzj¢ srodowiskowg dla cze$ci morskiej 12.02.2009
3 Uzyskano pozwolenie na budowe (czgs$¢ ladowa) 15.07.2009
4 Odebrano dokumentacj¢ FEED (100%) - 31.07.2009
5 Podpisanie uméw z bankami strukturyzujacymi 18.01.2010
6 Podpisanie umowy z bankami organizujacymi finansowanie 22.02.2010
7 Uzyskano pozwolenie na budowe w czgsci morskiej 03.03.2010
8 Podpisanie umowy na regazyfikacje z PGNiG 18.03.2010
9 | Podpisanie porozumienia w sprawie monitoringu $rod. 21.04.2010
10 Procedura wyboru Wykonawcy robot 15.07.2010
11 Procedura wyboru nadzoru inwestorskiego 11.06.2010

L.p. Zadania w toku oraz planowane Data realizacji
1 Due diligence srodowiskowy 1 spoleczny start 25.03.2010
2 Uruchomienie Terminala LNG 2Q /2014

Falochron oslonowy

L.p. Zadania zrealizowane Data realizacji

1 Wydanie zgody na wznoszenie konstrukcji na polskich 19.06.2008 r.
obszarach wodnych

2 Wydanie decyzji o zmianie granic portu w Swinoujsciu 08.07.2008 r.

3 Wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu lokalizowania 15.05.2009 r.
inwestycji na obszarach bezposredniego zagrozenia
powodzig

4 Wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach — 19.05.2009 r.
falochron, czes¢ morska

5 Wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach — 09.06.2009 r.
falochron, czg$¢ ladowa




6 Wydanie pozwolenia wodno prawnego 09.07.2009 .
7 Wydanie  zgody na  czasowe  zajecie  akwenu 30.07.2009 r.
zlokalizowanego na morzu terytorialnym
Wydanie pozwolenia na budowe. 03.09.2009 1.
9 Wybdr nadzoru przyrodniczego 24.11.2009 1.
10 Zakonczono postepowanie na Monitoring Przyrodniczy, 19.03.2010r
podpisano umowe na $wiadczenie ustugi
Przedinwestycyjnego Monitoringu Przyrodniczego
11 Wybdr Wykonawcy robot 21.05.2010
12 Wybdr inzyniera kontraktu 9.06.2010
L.p. Zadania w toku oraz planowane Data realizacji
1 Data zakonczenia 06.2013 1.

Nabrzeze w porcie zewnetrznym

L.p. Zadania zrealizowane Data realizacji
1 Wydanie decyzji srodowiskowe;j 18.06.2009 .
2 Wydanie pozwolenia wodno prawnego 11.08.2009 r.
3 Wydanie decyzji lokalizacyjnej 23.10.2009 1.
4 Wykonano projekt budowlany 30.11.2009 r.
5 PLNG oraz PROJMORS potwierdzity uzgodnienie projektu 01.12.2009 .
budowlanego nabrzeza ~w  porcie  zewngtrznym
w Swinoujéciu oraz projekt budowlany terminalu LNG
w Swinoujéciu w czesci morskiej.

6 Podpisano umowg ustanowienia uzytkowania gruntu 07.12.2009 .
pokrytego wodami Zatoki Pomorskiej.

7 ZMPSIS S.A. uzyskal Decyzje Nr 3/2010 Wojewody 15.01.2010 1.
Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowe na
realizacj¢ zadania pn.: ,Budowa stanowiska statkowego
LNG w porcie zewnetrznym w Swinoujsciu”.

8 Podpisano umowe z wykonawcg nadzoru przyrodniczego w 15.03.2010 r.
zakresie monitoringu przyrodniczego przed
1 poinwestycyjnego.

9 Podpisanie =~ umowy na  wykonanie ,Przebudowy 23.03.2010 .
infrastruktury wodociggowo — kanalizacyjne;j”

10 Zakonczenie procedury wylonienia Inzyniera Kontraktu. 30.04.2010 r.
Podpisanie umowy

11 Podpisanie umowy z Wykonawca Robot 14.05.2010 r.

L.p. Zadania w toku oraz planowane Data realizacji
2 Zakonczenie budowy w calym zakresie 30.11.2012 1.

Wykonanie wszystkich przytaczy dla terminalu

31.12.2013 1.




Gazociag przylaczeniowy

L.p. Zadania zrealizowane Data realizacji

1 Wykonano Raport Oddziatywania na Srodowisko 10.2009 r.

2 ZYozony wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej - 06.11.2009 .

3 PLNG otrzymata nowe warunki przytaczenia terminalu LNG 03.12.2009 .
w Swinouj$ciu do gazowej sieci przesylowej wraz z
projektem Umowy przytaczeniowej

4 PLNG podpisata jednostronnie Umowe przylaczeniowa 09.12.2009 r.
z OGP Gaz-System.

5 Wydano decyzje srodowiskowa przez RDOS w Szczecinie. 12.01.2010 .

6 Ztozenie ofert na wykonanie projektu budowlanego 17.02.2010 r.
i wykonawczego.

7 Uprawomocnienie si¢ decyzji sSrodowiskowe]j wydanej przez 4.03.2010 1.
RDOS w Szczecinie. :

8 Informacja Komisji Europejskiej o wskazaniu projektu do 04.03.2010 .
udzielenia dofinansowania z EEPR w wysokosci 50.000.000
EUR.

9 Podpisano umowg na opracowanie projektu budowlanego i 19.04.2010 r.
wykonawczego

L.p. Zadania w toku oraz planowane Data realizacji

1 Dostepnos¢ terenu pod inwestycje / decyzja lokalizacyjna 15.10.2010 .

2 Pozwolenie na budowe 13.02.2011 r.

3 Roboty budowlane 15.11.2012 1.

4 Wykonanie préb, odbiordéw, rozruchdéw 27.12.2012 1.

5 Przekazania do eksploatacji 21.03.2013 .




