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INFORMACJA O STANIE RELIZACJI PROJEKTU PN. BUDOWA RUROCIĄGU NAFTOWEGO
BRODY-PŁOCK Z MOŻLIWOŚCIĄ JEGO PRZEDŁUŻENIA DO GDAŃSKA LUB W KIERUNKU
ZACHODNIM

Projekt pn. Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska
lub w kierunku zachodnim przewidziany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zakłada przedłużenie rurociągu Odessa-Brody do Płocka. Jego
budowa ma kluczowe znaczenie w kontekście dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do Polski. Rurociąg
Odessa-Brody-Płock pozwoli zapewnić polskim rafineriom dostawy ropy naftowej pochodzącej
z regionu Morza Kaspijskiego oraz umożliwi w przyszłości tranzyt ropy naftowej przez Gdańsk lub
w stronę Niemiec. Projekt składa się z budowy rurociągu naftowego i infrastruktury towarzyszącej
na odcinku od m. Brody (Ukraina) do m. Adamowo (Polska, połączenie z rurociągiem Przyjaźń).

Projekt został umieszczony na Liście projektów indywidualnych dla POIiŚ w 2007 roku. W dniu
30 września 2008 roku została podpisana umowa wstępna (pre-umowa) z beneficjentem
przedmiotowego projektu, którym w tamtym czasie był PERN „Przyjaźń” S.A. Przedmiotowa
pre-umowa stanowiła zobowiązanie beneficjenta do przygotowania dokumentacji i złożenia jej do
oceny w uzgodnionych terminach. W terminie do dnia 30 września 2009 r. miał zostać złożony do
oceny Instytucji wdrażającej (Instytut Nafty i Gazu) wniosek o dofinansowanie przez PERN „Przyjaźń”
S.A. Ze względu na brak postępów w przygotowywaniu projektu wniosek ten nie został złożony,
natomiast podjęta została decyzja ze strony PERN „Przyjaźń” S.A. i MPR Sarmatia Sp. z o.o.
w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki o zmianie beneficjenta, co miało odzwierciedlenie we
wprowadzonych zmianach w tym zakresie na Liście projektów indywidualnych dla POIiŚ w lipcu 2009
roku przy okazji aktualizacji listy.

W dniu 27 stycznia 2010 r. podpisana została nowa pre-umowa dla przedmiotowego projektu z nowym
beneficjentem (MPR Sarmatia Sp. z o.o.), która zawiera nowy harmonogram przygotowania projektu.
Beneficjent złożył w grudniu 2010 r. wstępny wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności
dla projektu Brody-Płock, który obecnie podlega weryfikacji pod względem formalnym
i merytorycznym.

Zgodnie z zapisami pre-umowy do 20 grudnia 2011 roku beneficjent zobowiązany jest do złożenia
pełnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie. W terminie tym beneficjent
musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z deklaracją w zakresie Natura
2000. Zgodnie z zapisami pre-umowy ww. decyzję beneficjent planował uzyskać w terminie do dnia
31 sierpnia 2011 roku.

Aktualnie beneficjent jest na etapie przygotowywania pełnej dokumentacji wymaganej do zakończenia
oceny i podpisania umowy o dofinansowanie. Harmonogram przygotowania i realizacji projektu
złożony w grudniu 2010 r. wskazuje na opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowej o ok. rok
w stosunku do harmonogramu z pre-umowy. Dodatkowo zidentyfikowano wiele zagrożeń dla realizacji
przedmiotowego projektu. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało kilka
spotkań, w tym również na szczeblu wiceministrów (Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa
Gospodarki) mających na celu uzyskanie informacji nt. wykonalności projektu oraz stanowisk
poszczególnych resortów w zakresie możliwości realizacji przedmiotowego projektu w terminie do
końca 2015 r.

Na ww. spotkaniach wskazano szereg zagrożeń związanych z niezrealizowaniem ww. projektu
w terminie do końca 2015 r., co wiązałoby się z niewykorzystaniem środków unijnych, które zostały na
ten projekt zarezerwowane w ramach POIiŚ w kwocie 495 mln PLN. Należy podkreślić, że obawy
resortu rozwoju regionalnego wynikają z faktu, że harmonogram przygotowania i wdrożenia projektu
jest bardzo napięty, co biorąc pod uwagę skomplikowane uwarunkowania realizacji inwestycji (brak
decyzji o przebiegu rurociągu, niewyjaśniona kwestia w zakresie umów międzynarodowych,
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oceny strategicznej
i postępowania transgranicznego, konieczność indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej do KE,
niewyjaśniona kwestia montażu finansowego oraz ryzyko związane z budową brakującego odcinka
rurociągu po stronie ukraińskiej) stwarza poważne ryzyko zamrożenia znacznych środków unijnych.
W ramach przeprowadzonego na początku roku 2011 procesu aktualizacji Listy projektów
indywidualnych dla POIiŚ Ministerstwo Gospodarki nie zaproponowało żadnych zmian w zakresie
przedmiotowego projektu.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarezerwowało środki unijne
w ramach POIiŚ w kwocie 495 mln PLN dla projektu Brody-Płock, natomiast za realizację tej inwestycji
odpowiada beneficjent.


