



MINISTER
TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Jerzy Polaczek

Warszawa, dnia 16 marca 2006 r.

DP-1w-0701/7/06/602139/602927

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu R P

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę na 6 posiedzeniu Senatu w dniu 16 lutego 2006 r. nadesłane przy pismach BPS/DSK-043-144/06 z dnia 22 lutego 2006 r. oraz BPS/DSK-043-121/06 z dnia 22 lutego 2006 r. uprzejmie informuję, iż budowa autostrady A1 na całym jej przebiegu jest priorytetem dla Rządu obecnej kadencji. Inwestorem przygotowania i budowy autostrady A1 łączącej aglomerację śląską (poprzez węzeł „Sośnica”) z autostradą D47 po stronie czeskiej, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nad przygotowaniem do realizacji przedmiotowego odcinka autostrady A1 trwają od 2002 r. Decyzjami Wojewody Śląskiego z dnia 03.04.2003 r. został ustalony przebieg autostrady (wraz z liniami rozgraniczającymi inwestycję), z podziałem na pododcinki : Sośnica – Bełk, Bełk- Świerklany, Świerklany – Gorzyczki.

Dla pododcinków Sośnica - Bełk i Świerklany- Gorzyczki ukończono projekty budowlany i wykonawcze, na ukończeniu są wykupy pod planowaną inwestycję, trwa procedura przetargowa na wyłonienie nadzoru nad realizacją planowanej inwestycji, GDDKiA przygotowuje przetarg na wyłonienie wykonawcy. Dla odcinka Sośnica – Bełk o długości 15,4 km rozpoczęcie budowy nastąpi w III kw. 2006 roku, zakończenie w IV kw. 2008 roku. Dla odcinka Świerklany - Gorzyczki o długości 18,3 km rozpoczęcie budowy nastąpi w I kw. 2007 roku, zakończenie w II kw. 2009 roku.

Dla odcinka Bełk - Świerklany o długości 14,1 km rozpoczęcie budowy nastąpi w II kw. 2008 roku, planowane zakończenie w III kw. 2010 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, dla budowy autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła „Bełk” w Czerwionce – Leszczynach (km 534+785) do węzła „Świerklany” (z węzłem km 548+897) o długości 14,12 km. Decyzja nr RR-AG.III/JL/5344/1-2b/03 z dnia 3 kwietnia 2003 r o ustaleniu lokalizacji autostrady A1 dla odcinka Bełk - Świerklany wydana przez Wojewodę Śląskiego, ustala położenie węzła „Świerklany” – w dwóch alternatywnych zaproponowanych przez GDDKiA rozwiązaniach. Wybór wariantu węzła „Świerklany” zgodnie z wydaną decyzją ma nastąpić na etapie projektu budowlanego.

494 wypracowanie

Z upoważnienia
MINISTRA
TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

Piotr Stomma
PODSEKRETARZ STANU