MINISTER GOSPODARKI Warszawa, 7§ CZF. 7006
Piotr Grzegorz Wozniak
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W odpowiedzi na oswiadczenie zlozone przez Pana Senatora Mieczyslawa Szyszie,

podczas 8 posiedzenia Senatu RP w dniu 30 marca 2006 r. w sprawie wstrzymania budowy
podziemnego magazynu gazu w Nowej Rudzie, skierowane pismem Marszatka Senatu
znak: BPS/DSK-043-247/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. do Ministra Gospodarki,

przedstawiam nastgpujace wyjasnienia.

W roku 2000 wykonane zostalo przez Biuro Studiéw i Projektéw Gazownictwa
Gazoprojekt S.A. ,,Studium techniczno-ekonomiczne przeksztalcenia KWK Nowa Ruda
w podziemny magazyn gazu”, kidre szczegblowo opisuje problematyke przeksztalcenia
kopalni w podziemny magazyn gazu. W oparciu o jego wyniki w lutym 2000 r. Minister
Gospodarki udzielit akceptacji na dalsze prowadzenie likwidacji kopalni Nowa Ruda
wspos6b  umozliwiajacy jej pozniejsze wykorzystanie do celéw podziemnego
magazynowania gazu ziemnego. Likwidacja kopalni Nowa Ruda zakladajaca jej
przeksztalcenie w podziemny magazyn gazn zostala potwierdzona opinia Panstwowej
Agencja Restrukturyzacji Gémictwa Wegla Kamiennego. |

15 czerwea 2000 r. zostalo zawarte pomiedzy PGNIG S.A. 1 KWK ,Nowa Ruda”
porozumienie w sprawie wspéluczestnictwa w realizacji projektu. Porozumienie okreslato
obowigzki stron oraz zasady wspolpracy w podejmowaniu dzialan zmierzajacych do

przeksztatcenia likwidowanej KWK Nowa Ruda w podziemny magazyn gazu.
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W wyniku podpisanego porozumienia przeprowadzona zostala aktualizacja wyzej
wymienionego studium, ktérego wyniki wskazywaty, ze: _

- zalewnie wyrobiska kopalni nastgpuje szybciej niz przewidywano,

- projektowany PMG moze nie posiada¢ wymaganej szczelnosci,

- projektowany PMG moze okazaé si¢ zbgdny w rejonie z powodu mniejszego niz

pierwotnie przewidywano zapotrzebowania na gaz,

- brak kompatybilnosci magazynu o przewidywanych parametrach z lokalng siecia

gazociagdw (wyeksploatowanych i nieodpornych na przecigzenia).

Powyzsze przestanki poddaty w opinii PGNIG S.A. w watpliwos¢ zasadnosé i oplacalnosé
kontynuacji prac z zakresu robot obejmujacych przeksztalcenie podziemnych wyrobisk
kopalni, umozliwiajac ich wykorzystanie do magazynowania gazu. W celu uszczeg6lowienia
i podjgcia dalszych dzialan wykonane zostaly na zlecenie PGNIG S.A. opracowania
uzupeliniajace.

Wyniki ekspertyzy z zakresu analiz geologiczno-tektonicznych gérotworu i szczelnosci
potencjalnego  zhiornika  gazu  przeprowadzone] przez Zespdl Rzeczoznawcdw
Stowarzyszenia Naulkowo-Technicznego Inzynieréw i Technikéw Przemyshi Naftowego
i Gazowniczego w Krakowie, stwierdzaly problemy zwiazane z ocena mozliwosci dalszego
gospodarczego wykorzystania likwidowanych kopaln wegla kamiennego, ktdre ocenione
zostaly jako bardzo zlozone i trudnme, majace charakier nowatorski. Niezaleznie od
zasadniczych lowestii natui‘y formalno-prawnej 1 ekonomiczne] maja one w kazdym
konkretnym przypadku swoista specyfikg¢ 1 odrgbne uwarunkowania techniczno-
technologiczne, w szczegolnosci geologiczno-gémicze. Wskazano, takze na brak szerszych
doswiadczeii w_zakresie wykorzystywania likwidowanych kopaln wegla kamiennego na
podziemne magazyny gazu w powigzanin z duzym stopniem ryzyka i Szczegélnié wysokimi
wymaganiami zwigzanymi z bezpieczenstwem prowadzonych prac.

Wedlug informacji Spétki Restrukturyzacji Kopali S.A. zrealizowany do 2002 r.
rzeczowy zakres podziemne] czesci magazynu okreslono na okolo 85 %. Po okresie tym
nastapito wsirzymanie prac inwestycyjnych. Spowodowalo to regres wykonanych prac,
majacy bezposredni wplyw na oceng aktualnego stanu kopalni oraz mozliwosci kontynuacji
budowy podziemnego magazynu gazu. Wskutek postepujacych procesow geologicznych,
dezaktualizacji ulegly niektére opracowania projektowe, | dotyczace przede wszystkim:
uszezelniania szybdow, zmniejszenia sie sorpeyjne] gazopojemmnosci zawilgoconych wegli
ok. 20-30% (powodujac spadek szacowanej pojemnosci magazynu) oraz pogorszenia sie

wiasciwogci geomechanicznych gérotworu.
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Obecnie, w ocenie PGNiG S.A. zakres rzeczowy wykonania podziemnego magazynu
gazu szacowany jest na kilka procent. W celu wznowienia prac i kontynuacji realizacji
projektu przeksztatcenia kopalni w podziemny magazyn gazu nalezaloby uwzglednié aktuainy
stan hydrotechniczny kopalni oraz koszt podjecia dziatari inwestycyjnych zmierzajgcych do
wypompowania wody z podziemnych wyrobisk i szybow, a takze aktualizacyi i zmiany
niektdrych projektow, dotyczacych zwlaszeza prac uszezelniajacych w szybach.

Cheiatbym podkresli¢, iz beda zachecat obie strony do podjecia rozméw dla znalezienia

korzystnego rozwiazania w przedmiotowej sprawie.

Przedkladajac powyzsze wyrazam nadzieje, iz przedstawione wyjasnienia zostana przyjete

jako wystarczajaca odpowiedZ na przedstawione przez Pana Senatora o§wiadczenie.

Do windomosci:
Pan Senator Mieczyslaw Szyszka



